

Federf. Stadtamt: Ingenieuramt

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Stadtplanungs- und Bauausschuss	Herr Stadtbaurat Tum	03.04.2008	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**  
**Steganlage Nordparkteich**

**Begründung:**  
(ggf. zusätzlich)

Die Steganlage Nordparkteich musste aus Verkehrssicherungsgründen Ende 2007 gesperrt werden. Ein Bieterverfahren zum Ende 2007 hat ergeben, dass die Wiederherstellung des Steges rd. 220.000 Euro kosten würde.

Es ist beabsichtigt, die Sanierung der Steganlage über ein Wettbewerbsverfahren (formal: Freihändige Vergabe) auszuschreiben. Ziel dieses Verfahrens ist es, für den insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag von brutto 147.000,00 € ein Maximum an Leistung zu erhalten, da ein Neubau in der jetzigen Größe nicht zu realisieren ist.

Es werden drei Fachfirmen des konstruktiven Holzbaus / Brückenbaus aufgefordert, unter Berücksichtigung vorgegebener Parameter wie Zugänglichkeit, Mindestbreite, Stärke der Bepunktung, Art des Geländers, Holzart etc. eine aussagekräftige Planung einschl. Statik, Erläuterungsbericht und Angaben zur Haltbarkeit einzureichen. Hierbei dürfen die Herstellkosten von brutto 130.000,00 € nicht überschritten werden. Auswahlkriterien sind daher nicht der Preis, sondern Größe, Gestaltung und Haltbarkeit der Anlage. Alle Firmen, die ein Angebot abgeben, erhalten ein Bearbeitungshonorar von netto 2.000,00 €, da die geforderte Leistung über eine übliche Anforderung bei Ausschreibungsbeteiligungen hinausgeht.

Der Abbruch und die Entsorgung sind Bestandteil der geforderten Leistung, da die schwierige und damit kostenaufwändige Entsorgung des Holzes über die firmeneigenen Kontingente günstiger abzuwickeln ist, als diese gesondert zu beauftragen.

Aufgrund der derzeit langen Lieferzeiten für FSC-zertifiziertes Tropenholz ( ca. 20 Wochen für Bongossi), wird alternativ nicht zertifiziertes Tropenholz (Bongossi, Lieferzeit 7 Wochen) und heimisches Hartholz (Eiche, Zertifizierung nicht erforderlich) abgefragt. Für letzteres gilt allerdings eine geringere Haltbarkeit.

Bei weiter voranschreitender Zeit wird mit einer Verschlechterung der Verfügbarkeit, d.h. noch längeren Lieferzeiten gerechnet.

<b>Mitzeichnungen</b>				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

Für das Abtrennen der nicht mehr zu verwendenden Stahlstützen in 2 m Wassertiefe liegen bereits Angebote vor. Der Umfang der Beauftragung steht erst nach der Entscheidung für die Gestaltung, also nach Auftragsvergabe an eine der Holzbau-Firmen fest.

Nach Kenntnisnahme erfolgt der Versand der Ausschreibungsunterlagen. Als Angebotsfrist sind 2 Wochen vorgesehen.

Das Ergebnis der Ausschreibung liegt zur Entscheidung zum nächsten Planungs- und Bauausschuss am 29. Mai vor. Die Baufertigstellung liegt bei gleichbleibenden Lieferfristen frühestens im November (zertifiziertes Holz) bzw. im August (nicht zertifiziertes Holz).

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

Einnahme (€)	VwHH	VmHH
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Zuschüsse		
Beiträge Dritter		

Ausgabe (€)	VwHH	VmHH
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Personalkosten		
Unterhaltungs- und Betriebskosten		
Finanzierungskosten		

Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Ausschuss stimmt der Vorgehensweise zu.

Der Bürgermeister  
I.V.

- T u m -  
Stadtbaurat

---

---

In der Sitzung des

\_\_\_\_\_-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: