

Vorlage Nr. 20/0038

Federf. Stadamt: Amt für Bildung und Erziehung

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Schulausschuss	Rainer Weichelt Erster Beigeordneter	Kenntnisnahme	10.02.2020	7

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Umsetzungsbericht zum Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Begründung:

Die Stadt Gladbeck erhält aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in Sanierung, Modernisierung und Ausbau kommunaler Infrastruktur ein Kreditkontingent von rd. 10.180.000 Euro, was verteilt auf die der Förderung zugrundeliegenden Jahre 2017 bis 2020 einem Jahresbetrag von rd. 2,55 Mio. Euro entspricht.

Beschlusslage

Seit der Schulausschuss in seiner Sitzung am 14.11.2016 der Verwaltung den Auftrag zur Einleitung der erforderlichen vorbereitenden Schritte zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Gute Schule 2020 erteilt hat, hat die Verwaltung den Schulausschuss regelmäßig in Maßnahmenplanung und Umsetzung des beschlossenen Kataloges eingebunden.

Die Verwaltung hat dem Schulausschuss in der Sitzung am 30.01.2017 und dem Rat der Stadt Gladbeck in der Sitzung am 09.02.2017 für das Programm „Gute Schule 2020“ die Umsetzung verschiedener Maßnahmen in 2017 vorgeschlagen. Die Beschlüsse erfolgten jeweils einstimmig.

Mitzeichnungen					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Zur Konkretisierung des Maßnahmenkataloges und unter Berücksichtigung des Ausbaus der Josefschule aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am 18.09.2017 und der Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sitzung am 05.10.2017 die Maßnahmenplanung für den gesamten Förderzeitraum 2017 bis 2020 beschlossen. Auch diese Beschlüsse erfolgten einstimmig.

In der Sitzung am 04.02.2019 wurde dem Schulausschuss der Umsetzungsbericht für das Jahr 2018 vorgestellt und die Umsetzung der Maßnahmen 2019 ff. nach Maßgabe des Ratsbeschlusses vom 05.10.2017 einstimmig beschlossen. Um die Umsetzung der Arbeiten an den Maßnahmen in den Osterferien 2019 sicherzustellen, hat der Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sitzung am 01.07.2019 die Aufhebung des betreffenden Sperrvermerks einstimmig beschlossen.

Umsetzung

Die Stadt Gladbeck hat in 2019 - wie bereits auch in 2017 und 2018 - den zur Verfügung gestellten Betrag von 2.538.550 Euro in voller Höhe abgerufen.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden in 2019 an verschiedenen Gladbecker Schulen Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung von Schulraum und Schulgebäuden durchgeführt. Dafür stand aus dem beantragten Förderdarlehen ein Volumen von 1.269.275 Euro konsumtiv zur Verfügung.

Bei Antragstellung wurden grundsätzlich Kostenrahmen für die jeweiligen Maßnahmen zu Grunde gelegt. Die Kosten wurden im weiteren Verlauf konkretisiert, als die Grundlagen-, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungen vollständig abgearbeitet waren. Darüber hinaus konnten durch die erzielten Ausschreibungsergebnisse oder aber durch Unvorhergesehenes Abweichungen der Kostenberechnungen festgestellt werden.

Ratsgymnasium:

Fassadensanierung

Am Ratsgymnasium sollte in 2019 der 1. BA für die Sanierung der denkmalgeschützten Fassade durchgeführt werden. Es haben bisher Begutachtungen durch das Architekturbüro Weber aus Hagen für die Sanierung stattgefunden. Um eine Methode für die Sanierung der Fassade zu finden wurden Musterflächen angelegt, um das beste Sanierungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz zu finden. Die Sanierung wird in 2020 beginnen.

Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule:

Sanierung

In 2019 wurden an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule Brandschutzarbeiten im Erdgeschoss und 1. OG durchgeführt.

Hierzu waren vorbereitende Arbeiten wie der Abbruch aller Flurdecken und das provisorische Herrichten der Beleuchtung in den Fluren nach dem Abbruch erforderlich. Die Verwaltung erhielt durch Elektrogewerk/Lüftungsgewerk eine neue Unterverteilung und eine neue externe Lüftungsanlage. Im Lehrerzimmer/Cafeteria ist eine Brandschutzwand eingezogen worden.

Erich-Fried-Schule:

Fenstererneuerung

Die Erneuerung der Fenster und Eingangstüren an der Erich-Fried-Schule sind am Nord- und Südgebäude, hier an den Süd-West-Fassaden, durchgeführt worden. Die Erneuerung der Fenster inklusive Sonnenschutz wurde in Klassen-, Verwaltungs- und Toilettenräumen durchgeführt. Zudem wurden Fenster und Eingangstüren in Fluren und Treppenhäusern erneuert. Ausführung war in den Sommerferien 2019, Kosten 350.000,00 Euro.

Südparkschule:

Schwimmbadtechnik

Mit der Komplettsanierung des Lehrschwimmbekens in der Südparkschule ist im April 2019 begonnen worden. Die Arbeiten werden am 31.01.2020 fertiggestellt sein. Die Kosten inklusive der vorher nicht ersichtlichen aber notwendigen Schadstoffsanierung (PAK = polzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) belaufen sich auf ca. 455.000,00 Euro.

Mosaikschule:

Erweiterung Schulgebäude

Der Rohbau des Neubaus wurde im Frühjahr 2019 fertiggestellt, so dass ab dann mit den Ausbaugewerken begonnen werden konnte. Parallel erfolgte die Montage der Fenster und der Fassadenverkleidung. Die Montage von Innentüren und Innenfenstern sowie Malerarbeiten wurden ebenfalls schulverträglich ausgeführt. Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Die notwendigen Abnahmen (TÜV, Bauaufsicht) erfolgen Ende Januar bzw. im Februar 2020.

Aus dem Förderprogramm werden auch in 2020 in der Ergebnisrechnung 981.375,00 Euro und im investiven Finanzplan 1.557.175,00 Euro berücksichtigt. Der Antrag für das Förderdarlehen 2020 wird zur Fortführung der Maßnahmenplanung 2020 kurzfristig bei der NRW.Bank gestellt.

Maßnahmenliste Gute Schule 2020 – konsumtiv:

Maßnahme	2020
Ratsgymnasium	
• Fassadensanierung 2. BA	395.000 €
• Sanierung Klassenräume, Aula	270.000 €
Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule	
• Innensanierung, Brandschutzmaßnahmen	316.375 €
Summe der Maßnahmen:	981.375 €
Zur Verfügung stehen:	981.375 €
Maximal aus 2019 übertragbar in 2020	1.269.275 €

Maßnahmenliste Gute Schule 2020 – investiv:

Maßnahme	2020
Mosaikschule	
• Erweiterung des Schulgebäudes	222.175 €
• Sporthalle Erich Kästner-Realschule Sa- nierung	605.000 €
• Sporthalle Rentfort- Nord Sanierung	730.000 €
Zur Verfügung stehen:	1.557.175 €
Maximal aus 2019 übertragbar in 2020	1.269.275 €

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende

Ergebnisrechnung

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

Aufwand	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

investiver Finanzplan

Einzahlung	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

Auszahlung	€
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung

nicht zur Verfügung

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen:


keine

folgende

Beschlussentwurf:

Der Schulausschuss nimmt den Umsetzungsbericht zur Kenntnis. Die Umsetzung der Maßnahmen 2020 erfolgt nach Maßgabe des Ratsbeschlusses vom 05.10.2017.

Der Bürgermeister
i.V.



-Rainer Weichelt-
Erster Beigeordneter

In der Sitzung des

- Schulausschusses
- Rates
- Haupt- und Finanzausschusses

am _____ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: