

Federf. Stadtamt: Amt für Schule und Sport

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Sportausschuss	Dr. Andriske Erster Beigeordneter	10.06.2008	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Überdachung der Stadiontribüne**

**Begründung:**  
(ggf. zusätzlich)

In der letzten Sitzung des Sportausschusses hatte die Verwaltung darüber informiert, dass das Ergebnis der Ausschreibung des Hauptgewerks (Stahl-/Membrankonstruktion) die zugrundegelegte Kostenschätzung deutlich übersteigt und daher das Projekt überprüft und neu gerechnet werden muss.

Nunmehr steht fest: Die zur Ausführung vorgesehene Planung des beauftragten Architekten lässt sich im etatisierten Budgetrahmen von 700.000 € nicht verwirklichen.

Es wurde daher zunächst – mit der Vorgabe der Budgeteinhaltung – überlegt, die gedachte Planungsart zwar beizubehalten, aber in Umfang und Ausgestaltung erheblich zu reduzieren oder völlig umzuplanen und eine Standardlösung anzustreben. Beides aber bringt deutliche Abstriche bei der Funktionalität und im Erscheinungsbild.

Entsprechend ist alternativ geprüft worden, ob die ursprüngliche Planung nicht doch in vollem Umfang realisiert werden könnte. Ergebnis: Aufzuwenden wären 950.000 €. Die insoweit zusätzlich erforderlichen 250.000 € können im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 zur Verfügung gestellt werden.

Es wird empfohlen, diese Lösung zu verfolgen.

Im Übrigen wird mündlich berichtet.

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

<b>Mitzeichnungen</b>				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

### Ergebnisrechnung

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

Aufwand	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

### investiver Finanzplan

Einzahlung	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

Auszahlung	€
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung       nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Sportausschuss spricht sich dafür aus, für die Überdachung der Stadiontribüne die bisherige Planung in der aktuell kalkulierten Kostengrößenordnung von 950.000 € umzusetzen.

Der Bürgermeister  
i. V.

- Dr. Andriske -  
Erster Beigeordneter

---

---

In der Sitzung des

- Sportausschusses
- Rates
- Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: