Stadt Gladbeck Gladbeck, 17. 2.2012

Vorlage Nr. 12/0108
Federf. Stadtamt: Dezernat V

Vorlage fiir den Berichterstatter Sitzung am | Punkt

Stadtplanungs- und Bauausschuss Stadtbaurat Tum 01.03.2012 5

6ffentliche Sitzung

Betrifft:
Um- und Ausbau des Bahnhofes Gladbeck-Zweckel

Begriindung:

Zur Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur am Bahnhof Gladbeck-Zweckel haben die
DB Station & Service AG und die Stadt Gladbeck gemeinsam den Neubau einer behinder-
tengerechten Zuwegung von der Feldhauser StraBe zum Bahnsteig 1 — Fahrtrichtung
Dorsten — geplant. Fir die Umsetzung und Realisierung dieses gemeinsamen Vorhabens
wurde unter Beteiligung des VRR zwischen der DB und der Stadt Gladbeck ein Bau- und
Finanzierungsvertrag vom 15.12.2009 abgeschlossen.

Zeitgleich mit der Errichtung der Rampe zur Feldhauser StraBBe beabsichtigt die DB, zwei
neue Bahnsteige einschlieBlich neuer Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen, einen an-
gemessenen Wetterschutz, ein neues Wegeleitsystem und neue sonstige Bahnsteigaus-
stattungen dort zu erstellen.

Die Stadt Gladbeck ihrerseits beabsichtigt, im Anschluss an die von der DB durchgeflhr-
ten MaBnahmen, zur HaydnstraBe ebenfalls einen barrierefreien Zugang in Form einer
Rampe mit P & R-Platzen und weiteren Fahrradabstellplatzen zu errichten.

In diesem Zusammenhang wurde bereits im Jahre 2007 ein der Bezirksregierung Minster
vorgelegter Zuschussantrag positiv entschieden.

Der Stadtbaurat teilte dem Stadtplanungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am
20.01.2011 mit, dass ihm das Bahnhofsmanagement Essen per E-Mail vom 21.12.2010
einen aktuellen Rahmenterminplan zugesandt habe, wonach der Baubeginn am
16.01.2012 erfolgen und bis zum 03.09.2012 vorgesehen sei.

Bezogen auf einen Antrag der SPD-Ratsfraktion ,Sachstandsbericht Um- und Ausbau der
Bahnhofe Ost und Zweckel” vom 03.11.2011 teilte der Stadtbaurat mit, dass die DB Stati-
on und Service AG unlangst mitgeteilt habe, dass mit dem Umbau am Bahnhof Gladbeck-
Zweckel erst in der zweiten Jahreshalfte 2012 begonnen werden kdnne. Inzwischen sei
aber auch dieser Termin wohl nicht mehr zu halten.
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Der Stadtplanungs- und Bauausschuss bat daraufhin, einen Vertreter der Deutschen Bahn
zu einer der nachsten Sitzungen des Ausschusses einzuladen.

Vertreter der DB und des VRR sind zur Sitzung am 01.03.2012 eingeladen und werden
Uber den aktuellen Planungsstand und den Bauzeitenplan berichten.



Finanzielle Auswirkungen:

keine |:|
folgende [x]

Ergebnisrechnung

Ertrag € Aufwand €
einmalig einmalig
jahrlich jahrlich

darin enthalten:

Personalaufwand

Sach- und
Dienstleistungen
Transferaufwand
investiver Finanzplan
Einzahlung € Auszahlung €
einmalig einmalig
jahrlich jahrlich
darin enthalten:
ZuschUlsse
Beitrage Dritter
Haushaltsmittel stehen: |:| zur Verfligung |:| nicht zur Verfligung

Far die stadtischen MaBnahmen stehen entsprechende Mittel zur Verfligung.
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Beschlussentwuri:

Der Stadtplanungs- und Bauauschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Der BlUrgermeister
l.V.

Tum
Stadtbaurat

In der Sitzung des

X -Ausschusses
ot Rates
X Haupt- und Finanzausschusses

am (nicht - 6ffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen:




