
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 11.09.2019 

 Vorlage Nr. 19/0330 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Erster Beigeordneter 

Rainer Weichelt 

Kenntnisnahme 24.09.2019 8 

 

öffentliche Sitzung 

 

Betrifft: 

Projektbericht zu den investiven Maßnahmen 

 

Begründung: 

 

Im Rahmen des Berichtwesens sollen im jeweiligen Fachausschuss auch Projektberichterstat-

tungen für investive Baumaßnahmen ab 50.000 € erfolgen. Diese Projektberichte sind zweimal 

-in der Sitzungsperiode vor der Sommerpause und 

-in der letzten Sitzungsperiode im Jahr 

 

den Fachausschüssen vorzulegen. 

 

Dem Jugendhilfeausschuss wird daher heute für die städtischen investiven Baumaßnahmen im 

Zuge der Kita-Ausbau-Planung über zwei Projekte ein Kurzbericht vorgelegt. 

 

 

Neubau einer Kindertageseinrichtung in Stadtmitte für die Evangelische Kirche 

 

In der Berichterstattung am 20.11.2018 wurde von der geplanten Fertigstellung zum 

01.08.2020 berichtet. Dieser Fertigstellungstermin wird sich auf Grund unvorhergesehener 

Fundamentfunde im Boden nicht realisieren lassen. 

 

Auf den aktuellen Projektbericht des Amtes für Immobilienwirtschaft wird verwiesen (siehe An-

lage). Dieses Investitionsprojekt wurde zum aktuellen Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbe-

treuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ angemeldet und es erfolgte eine Bewilligung von 1,755 

Mio. Euro. 
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Neubau einer Kindertageseinrichtung in Brauck 

 

Der Kita-Neubau Brauck für die AWO an der Breuker Straße war mit einer Fertigstellung bis 

Ende 2020 geplant. Eine Fertigstellung bis zum Jahresende 2020 ist aktuell nicht gesichert. Die 

Vertragsverhandlungen des Erbbaurechtsvertrages mit dem Investor haben sich immer wieder 

durch schwierige Nachverhandlungen verzögert. Eine Fertigstellung wird jetzt für 2021 erwar-

tet. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Siehe Anlage 

 

 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthal-

ten: 

     

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 

 

        Rainer Weichelt 

        Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


